

Kalkulation

Fassung: Beispielkalk 1
geändert am 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Filmtitel:	Dornröschen	Produktion:	Gebrüder Grimm Productions, PolyArtis GbR
Folge / Staffel:	/	Produzent:	Dolly Dollar
Format Aufnahme:	Super 35	Producer:	Martin Macher
Format Endfassung:		Regie:	Draffi Drama
Version:		Kamera:	Stefan Schnellschuss
Länge:	95:00	Szenenbild:	
Drehverhältnis:	1:14	Cutter:	Fibi Feinschnitt
Anmerkungen:		Herstellungsleitung:	
		Produktionsleitung:	Olaf Organizer
		Redakteurln:	

vorgesehene Ateliers:
Beispiel Studios
Bollywood Studios

Orte Außenaufnahmen Inland:
Dresden, sächs. Schweiz

Orte Außenaufnahmen Ausland:

geplanter Drehbeginn: 29.10.2012

Bautage:	Atelier:	6 Tage	Digitale Bearbeitung:	8 Tage
	Außenbau:	Tage	Rohschnitt:	12 Tage
	Originalmotive:	3 Tage	Feinschnitt:	25 Tage
	insgesamt:	9 Tage	Sprachaufnahmen:	2 Tage
Drehtage:	Atelier:	8 Tage	Geräuschaufnahmen:	3 Tage
	Außenbau:	0 Tage	Musikaufnahmen:	3 Tage
	Originalmotive:	8 Tage	Mischung:	2 Tage
	insgesamt:	16 Tage	insgesamt:	Tage
	Reisetage:	2 Tage	Ablieferung 0-Kopie:	04.03.2013

geplanter Drehschluss: 17.11.2012

Kostenzusammenstellung

Fassung: Beispielkalk 1
geändert am 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

01 Vorkosten		6 828.00
02 Rechte und Manuskript		35 000.00
03 Gagen		297 194.47
a. Produktionsstab		94 620.00
b. Regiestab		35 414.40
c. Kamerastab		23 556.80
d. Tonabteilung		
e. Szenographiestab		
f. Kostümbild und Maske		38 262.40
g. Licht und Bühne		880.00
h. Postproduktion		18 612.00
i. sonstiger Stab		7 500.00
j. Darsteller		15 000.00
k. Komparsen / Statisten		9 160.00
l. Musiker		7 000.00
m. Zusatzkosten Gagen		47 188.87
04 Atelier / Motive		28 100.00
a. Kosten Atelier: Bau/Abbau		28 100.00
b. Kosten Atelier: Dreh		
c. Kosten Außenbau durch Atelier		
d. Kosten Außenbau Abbau		
05 Ausstattung und Technik		47 204.00
a. Genehmigungen und Mieten		9 400.00
b. Produktionsequipment		500.00
c. Kamera und Kamerabühne		12 024.00
d. Tonequipment		
e. Lichtequipment		25 280.00
f. Baumaterial		
g. Ausstattung / Requisite		
h. Kostüme		
i. Maske		
j. Spezialequipment		
06 Reise- und Transportkosten		3 470.00
a. Personen		2 970.00
b. Lasten		500.00
07 Filmmaterial und Bearbeitung		71 950.00
08 Endfertigung		8 400.00
09 Versicherungen		2 500.00
10 Allgemeine Kosten		7 090.00
a. Allgemeine Produktionskosten		5 500.00
b. Produktionsbüro		1 590.00
11 Kostenmindernde Erträge		
A. Netto-Fertigungskosten		507 736.47
B. Handlungskosten (7,5%)	(R:20.00%)	38 080.24
C. Überschreitungsreserve		30 000.00
D. Zwischensumme		575 816.71
E. Finanzierungskosten (3,2%)		18 426.13
F. Treuhandgebühren (PWC)		11 516.33
G. Completion Bond		0.00
J. Herstellungskosten		605 759.17

Kalkulationstabelle

Fassung: Beispielkalk 1
geändert am 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
01 Vorkosten		6 828.00
001 Casting		400.00
002 Probeaufnahmen		2 000.00
003 Motivsuche		2 000.00
004 Kosten für Kalkulation und Drehplan		500.00
005 Reisekosten	4 Fahrten * 3 Pers à 94.00	1 128.00
006 Recherchekosten		
007 Rechts- und Beratungskosten		800.00
02 Rechte und Manuskript		35 000.00
008 Verfilmungsrechte / Option		
009 Formatrechte		
010 Drehbuch		
011 Drehbuch Buy-Out-Anteil	(R:50.00%)	25 000.00
012 Drehbuchbearbeitung		
013 Synchronbuch		
014 Verlagsrechte Wort		
015 Archivrechte Film		
016 Archivrechte Foto		
017 Ausschnittsrechte		
018 Textrechte /Zitatrechte		
019 Interpretationsrechte Musik		
020 Verlagsrechte Musik		10 000.00
021 Kompositionsrechte Musik		
022 Auftragsarrangements		
023 Gema / GVL		
024 Dolby-Lizenz		
025 Materialentschädigungsgebühren		
03 Gagen		297 194.47
A. PRODUKTIONSSTAB		94 620.00
026 Produzent - Dolly Dollar	8.8 Wochen à 2 500.00	22 000.00
027 Producer - Martin Macher	8.8 Wochen à 2 500.00	22 000.00
028 Produktionsleitung - Olaf Organizer	[lt. Anlage]	28 019.20
029 Produktionsassistentz - N.N.		
030 1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos	[lt. Anlage]	20 052.80
031 Filmgeschäftsführung - N.N.		
032 Produktionsfahrer - Derrick Drive	[lt. Anlage]	2 548.00
B. REGIESTAB		35 414.40
033 Regie - Draffi Drama		24 000.00
034 1. Regieassistentz - Chubby Checker	8.8 Wochen à 1 208.00	10 630.40
035 Script / Continuity - Bibi Bleistift	0.8 Wochen à 980.00	784.00
036 Casting Director - Wally Wahllos	8.8 Wochen à 0.00	
C. KAMERASTAB		23 556.80
037 Kamera - Stefan Schnellschuss	8.8 Wochen à 2 568.00	22 598.40
038 1. Kameraassistentz - Volker Focus	0.8 Wochen à 1 198.00	958.40
039 2. Kameraassistentz - Roland Rolle		
D. TONABTEILUNG		
040 Settonmeister - Holger Horchmann		

Posten		Betrag
041	Settonassistenz - Angela Angel	
042	Mischtonmeister - Micha Mixer	
E. SZENOGRAPHIESTAB		
043	Szenographie - Boris Baumeister	
044	Szenographieassistenz - N.N.	
045	Außenrequisite - N.N.	
046	Innenrequisite - N.N.	
F. KOSTÜMBILD UND MASKE		38 262.40
047	Kostümbild - Nadja Nadel	8.8 Wochen à 1 332.00
048	Kostümbildassistenz - Fanny Faden	8.8 Wochen à 948.00
049	Garderobe - Anja Anzug	8.8 Wochen à 922.00
050	Maskenbildner - Lisa Lippstick	8.8 Wochen à 1 146.00
051	Maskenbildnerassistenz - Pia Puder	8.8 Wochen à 0.00
G. LICHT UND BÜHNE		880.00
052	Oberbeleuchter - Davy Daylight	0.8 Wochen à 1 100.00
053	Beleuchter - Lilo Lichtmann	0.8 Wochen à 0.00
054	Beleuchter (2nd Unit) - Tilo Tungsten	8.8 Wochen à 0.00
055	Kamerabühnenmeister - N.N.	
H. POSTPRODUKTION		18 612.00
056	Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt	8.8 Wochen à 1 332.00
057	Cutterassistenz - Roland Rohschnitt	8.8 Wochen à 783.00
058	Color Supervisor - N.N.	8.8 Wochen à 0.00
059	3D Supervisor - N.N.	
I. SONSTIGER STAB		7 500.00
060	Drehbuchautor - Jakob Grimm	[lt. Anlage]
J. DARSTELLER		15 000.00
061	Hauptrollen	[lt. Anlage]
062	Nebenrollen	[lt. Anlage]
063	Tagesrollen	
064	Synchronsprecher	
065	Artisten	
066	Stuntman/-frau	
067	Stunt-Koordinator	
068	Double	
069	Tänzer	
070	Choreograph	
071	Künstler	
072	Modells	
073	Sportler	
074	Kommentarsprecher	
075	Interviewpartner	
K. KOMPARNEN / STATISTEN		9 160.00
076	Komparsen	[lt. Anlage]
077	Statisten	
L. MUSIKER		7 000.00
078	Musiker im Aufnahmestudio - Tilo Tuba	(R)
079	Musiker im Aufnahmestudio - Paul Pauke	(R)
080	Solisten / Sänger - Norbert Note	(R)
M. ZUSATZKOSTEN GAGEN		47 188.87
081	Überstunden	[lt. Anlage]
082	Urlaubsabgeltung	[lt. Anlage]
083	Sonn- und Feiertagszuschläge	[lt. Anlage]
084	Nachtzuschläge	
085	Zusatzverpflegung	
086	pausch. Lohnsteuer (AG-Anteil)	[lt. Anlage]
087	Sozialversicherung (AG-Anteil) - Stab	[lt. Anlage]
088	Sozialversicherung (AG-Anteil) - Darsteller	[lt. Anlage]

Posten		Betrag
089 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Komparsen/Statisten		
090 Berufsgenossenschaft		
091 Künstlersozialversicherung	[lt. Anlage]	85.80
092 Pensionskasse		NICHT RECHNEN

04 Atelier / Motive**28 100.00**

A. KOSTEN ATELIER: BAU/ABBAU		28 100.00
093 Hallenmiete	6 Tage à 2 200.00 4 Tage à 3 000.00	25 200.00
094 Miete Vorbauhalle		
095 Miete Nebenräume		
096 Stromkosten	6 Tage à 300.00 4 Tage à 275.00	2 900.00
097 Heizung / Klimaanlage		
098 Reinigung / Müllabfuhr		
099 Genehmigungen		
100 Absperrungen		
101 Polizei und Feuerwehr		
102 Telefonkosten		
103 Verbrauch und Schäden		
104 Geräte und Maschinen		
105 Transporte		
106 Gagen Atelierpersonal		
B. KOSTEN ATELIER: DREH		
107 Hallenmiete		
108 Miete Nebenräume		
109 Stromkosten		
110 Heizung / Klimaanlage		
111 Reinigung / Müllabfuhr		
112 Genehmigungen		
113 Absperrungen		
114 Polizei und Feuerwehr		
115 Telefonkosten		
116 Verbrauch und Schäden		
117 Geräte und Maschinen		
118 Transporte		
119 Gagen Atelierpersonal		
C. KOSTEN AUßENBAU DURCH ATELIER		
120 Geräte und Maschinen		
121 Transporte		
122 Gagen Außenbau durch Atelier		
123 Tage- und Übernachtungsgelder		
D. KOSTEN AUßENBAU ABBAU		
124 Motivmiete / Entschädigung		
125 Miete Nebenräume		
126 Stromkosten		
127 Heizung / Klimaanlage		
128 Reinigung / Müllabfuhr		
129 Genehmigungen		
130 Absperrungen		
131 Polizei und Feuerwehr		
132 Telefonkosten		
133 Verbrauch und Schäden		
134 Geräte und Maschinen		
135 Transporte		

05 Ausstattung und Technik**47 204.00**

Posten		Betrag
A. GENEHMIGUNGEN UND MIETEN		9 400.00
136 Drehgenehmigungen Motive	[lt. Anlage]	8 000.00
137 allgemeine Drehgenehmigungen	[lt. Anlage]	1 100.00
138 Absperrgenehmigungen		
139 Drehgenehmigungen Kinder		
140 Gewerbeaufsicht		
141 Bewachung		
142 Polizei- und Feuerwehreinätze	6 std à 50.00	300.00
B. PRODUKTIONSEQUIPMENT		500.00
143 Sprechfunk		500.00
144 Blockingequipment		
145 Produktionsfahrzeuge		
146 Räumlichkeiten		
147 Geräte und Maschinen		
148 Transporte		
C. KAMERA UND KAMERABÜHNE		12 024.00
149 Kamera und Zubehör	[lt. Anlage]	8 564.00
150 Zusatzkameraausrüstung	[lt. Anlage]	400.00
151 EB-Kameraausrüstung		
152 Kamerabühne / Grip (Dolly, Kran etc.)	[lt. Anlage]	3 060.00
153 Sonderanfertigungen		
154 Fahrzeuge Kamera		
155 Fahrzeuge Kamerabühne		
156 Transporte		
D. TONEQUIPMENT		
157 Tonapparatur		
158 Tonzubehör		
159 Playbackanlage		
160 Fahrzeuge / Transporte		
E. LICHT EQUIPMENT		25 280.00
161 Beleuchtungsgeräte / Grip	[lt. Anlage]	25 280.00
162 Zusatzlampen		
163 Verbrauch und Schäden		
164 Sonderanfertigungen		
165 Fahrzeuge		
166 Transporte		
167 Aggregat		
F. BAUMATERIAL		
168 Baumaterial Kauf		
169 Baumaterial Miete		
170 Fundusbenutzung		
171 Werkzeuge / Maschinen		
172 Bühnenbild / Kulissen		
173 Fahrzeuge		
174 Transporte		
G. AUSSTATTUNG / REQUISITE		
175 Requisitenkauf		
176 Requisitenmiete		
177 Spielfahrzeuge		
178 Großrequisiten		
179 Tiere		
180 Gärtnerarbeiten		
181 Modellbau		
182 Transportfahrzeuge		
183 Transporte		
H. KOSTÜME		
184 Kostümkauf		

Posten	Betrag
185 Kostümmiete	
186 Schneiderei	
187 Kostümrreinigung	
188 Fahrzeuge	
189 Transporte	
I. MASKE	
190 Schminkmaterial	
191 Haareile / Perücken Kauf	
192 Haareile / Perücken Miete	
193 FX-Make-Up	
194 Fahrzeuge	
195 Transporte	
J. SPEZIALEQUIPMENT	
196 Pyrotechnik	
197 SFX	
198 VFX	
199 Hubschrauber / Luftaufnahmen	
200 Wasser- und Unterwasseraufnahmen	
201 Fahrzeuge	
202 Transporte	

06 Reise- und Transportkosten**3 470.00**

A. PERSONEN		2 970.00
203 Reisekosten zum Drehort - Inland		
204 Reisekosten zum Drehort - Ausland		
205 Unterkünfte - Inland		
206 Unterkünfte - Ausland		
207 Reisekosten zu Synchron / Endfertigung	8 Pers à 90.00	720.00
208 Unterkünfte Synchron / Endfertigung		
209 Diäten		
210 Km-Geld / Benzin		2 000.00
211 Parken		250.00
B. LASTEN		500.00
212 Transporte am Drehort - Inland		
213 Transporte zum Drehort - Inland		
214 Transporte am Drehort - Ausland		
215 Transporte zum Drehort - Ausland		
216 Bahn - und Luftfracht		
217 Sonst. Lastentransporte (Strasse, Wasser)		
218 Zoll - und Grenzkosten		
219 Mautgebühren		
220 Kuriere		500.00
221 Km-Geld / Benzin		
222 Parken		

07 Filmmaterial und Bearbeitung**71 950.00**

223 Rohfilmmaterial	303 Rollen à 150.00 (B:20.00%)	45 450.00
224 Tonbandmaterial		
225 Kopierwerksarbeiten		12 000.00
226 Tonüberspielung		
227 Video - und MAZ-Bearbeitung		
228 Fotomaterial		500.00
229 Titel und Blenden		
230 Videomaterial		
231 Digitale Bearbeitung		
232 Visual Effects		14 000.00
233 Electronic Press Kit		

Posten	Betrag
234 Trailer	
08 Endfertigung	8 400.00
235 Vorführung	400.00
236 Schneiderraum Bild	20 Tage à 200.00 (B) 4 000.00
237 Material Bildschnitt	
238 Opticals / Digitale Effekte	
239 Titelformen	
240 Schneiderraum Ton	5 Tage à 200.00 1 000.00
241 Material Tonschnitt	
242 Sprachaufnahmen / Synchron	
243 Geräuschaufnahmen	
244 Musikaufnahmen	
245 Mischung	3 Tage à 1 000.00 (B) 3 000.00
246 IT-Mischung	
247 Postproduktionsbüro	
09 Versicherungen	2 500.00
248 Ausfallversicherung	
249 Haftpflichtversicherung Komplettpaket	2 500.00
250 Unfallversicherung	
251 Negativversicherung	
252 Motivversicherung	
253 Feuerregressversicherung	
254 Versicherung Kameratechnik	
255 Versicherung Licht und Elektrik	
256 Requisitenversicherung	
257 Reisegepäckversicherung	
258 Sachschaden - Betriebsunterbrechung	
259 Kassenversicherung	
260 E&O (Errors & Omission)	
10 Allgemeine Kosten	7 090.00
A. ALLGEMEINE PRODUKTIONSKOSTEN	5 500.00
261 PR-Kosten	
262 Produktionspresse	
263 Produzentenverband	
264 FSK-Gebühren	2 500.00
265 FBW-Gebühren	
266 Rechts - und Steuerberatung	1 000.00
267 Projektberatung	
268 Projektüberwachung	
269 Kleine Ausgaben	2 000.00
B. PRODUKTIONSBÜRO	1 590.00
270 Büromiete	
271 Büromaterial	150.00
272 Telefon,FAX,Internet	
273 Vervielfältigungen	100.00
274 Bürogeräte / EDV	
275 Porto	40.00
276 Bewirtung	
277 Transporte	
278 Übersetzungen	
279 Bewirtung	500.00
280 Transporte	800.00
281 Gagen Cateringpersonal	

Posten

Betrag

11 Kostenmindernde Erträge

282 aus Versicherungsleistungen

283 aus Verkauf von Sachen (Fundus etc.)

284 aus Verkauf von Rechten (Musik, Bild etc.)

285 aus Werbung, Sponsoring etc.

Anlagen zu
03 Gagen - a. Produktionsstab
Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
028 Produktionsleitung - Olaf Organizer		28 019.20
Vorproduktion	4.6 Wochen à 1 592.00	7 323.20
Drehzeit	0.6 Wochen à 1 592.00	955.20
Postproduktion	2 Wochen à 1 592.00	3 184.00
Vorproduktion 2	4 Wochen à 1 592.00	6 368.00
Vorproduktion 3	4 Wochen à 1 592.00	6 368.00
Drehzeit 2	2.4 Wochen à 1 592.00	3 820.80
030 1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos		20 052.80
Vorproduktion	4.6 Wochen à 1 208.00	5 556.80
Drehzeit	0.6 Wochen à 1 208.00	724.80
Postproduktion	1 Wochen à 1 208.00	1 208.00
Vorproduktion 2	4 Wochen à 1 208.00	4 832.00
Vorproduktion 3	4 Wochen à 1 208.00	4 832.00
Drehzeit 2	2.4 Wochen à 1 208.00	2 899.20
032 Produktionsfahrer - Derrick Drive		2 548.00
Vorproduktion	1 Wochen à 637.00	637.00
Drehzeit	0.6 Wochen à 637.00	382.20
Drehzeit 2	2.4 Wochen à 637.00	1 528.80

Anlagen zu

03 Gagen - i. sonstiger Stab

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
060 Drehbuchautor - Jakob Grimm		7 500.00
Drehzeit	0.6 Wochen à 1 500.00	900.00
Drehzeit 2	4.4 Wochen à 1 500.00	6 600.00

Anlagen zu
03 Gagen - j. Darsteller
Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten	Betrag
061 Hauptrollen	2 200.00
(1) Dornröschen - Maria Mustermann	1 Tage à 1 200.00 1 200.00
(3) 13. Fee - Marta Mustermann	1 Tage à 1 000.00 1 000.00
062 Nebenrollen	12 800.00
(4) König - Bernd Beispiel	4 Tage à 2 000.00 8 000.00
(5) Königin - Bettina Beispiel	4 Tage à 1 200.00 4 800.00

Anlagen zu

03 Gagen - k. Komparsen / Statisten

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
076 Komparsen		9 160.00
Feen	14 * 2 Tage à 60.00	1 680.00
Dienerschaft	6 * 4 Tage à 60.00	1 440.00
Hofdamen	6 * 5 Tage à 60.00	1 800.00
Bauern	8 * 2 Tage à 60.00	960.00
Tagelöhner	1 * 2 Tage à 80.00	160.00
Soldaten	4 * 5 Tage à 60.00	1 200.00
Höflinge	7 * 4 Tage à 60.00	1 680.00
Wirtshausgäste	4 * 1 Tage à 60.00	240.00

Anlagen zu
03 Gagen - m. Zusatzkosten Gagen
Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten	Betrag
081 Überstunden	774.15
Drehbuchautor - Jakob Grimm	487.50
Produktionsfahrer - Derrick Drive	286.65
082 Urlaubsabgeltung	17 844.40
Drehbuchautor - Jakob Grimm	600.00
Produzent - Dolly Dollar	2 000.00
Producer - Martin Macher	2 000.00
1. Regieassistenz - Chubby Checker	966.40
Kamera - Stefan Schnellschuss	2 054.40
Kostümbild - Nadja Nadel	1 065.60
Kostümbildassistenz - Fanny Faden	758.40
Garderobe - Anja Anzug	737.60
Maskenbildner - Lisa Lippstick	916.80
Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt	1 065.60
Cutterassistenz - Roland Rohschnitt	626.40
Produktionsleitung - Olaf Organizer	2 865.60
1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos	1 932.80
Produktionsfahrer - Derrick Drive	254.80
083 Sonn- und Feiertagszuschläge	120.00
Drehbuchautor - Jakob Grimm	120.00
086 pausch. Lohnsteuer (AG-Anteil)	1 230.00
Feen	25 % à 1 680.00 420.00
Dienerschaft	25 % à 1 440.00 360.00
Hofdamen	25 % à 1 800.00 450.00
087 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Stab	27 009.47
Drehbuchautor - Jakob Grimm	1 074.77
Produzent - Dolly Dollar	1 875.71
Producer - Martin Macher	1 875.71
1. Regieassistenz - Chubby Checker	1 875.71
Script / Continuity - Bibi Bleistift	125.05
Kamera - Stefan Schnellschuss	1 875.71
1. Kameraassistenz - Volker Focus	125.05
Oberbeleuchter - Davy Daylight	125.05
Kostümbild - Nadja Nadel	1 875.71
Kostümbildassistenz - Fanny Faden	1 638.48
Garderobe - Anja Anzug	1 610.27
Maskenbildner - Lisa Lippstick	1 853.27
Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt	1 875.71
Cutterassistenz - Roland Rohschnitt	1 448.86
Produktionsleitung - Olaf Organizer	3 751.43
1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos	3 407.49
Produktionsfahrer - Derrick Drive	595.49
088 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Darsteller	125.05

Posten		Betrag
(4) König - Bernd Beispiel	4 Tage	125.05
091 Künstlersozialversicherung		85.80
(1) Dornröschen - Maria Mustermann		46.80
(3) 13. Fee - Marta Mustermann		39.00

Anlagen zu

05 Ausstattung und Technik - a. Genehmigungen und Mieten

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
136 Drehgenehmigungen Motive		8 000.00
Dresdner Zwinger	10 Tage à 800.00	8 000.00
137 allgemeine Drehgenehmigungen		1 100.00
Sachsen		600.00
Thüringen		500.00

Anlagen zu

05 Ausstattung und Technik - c. Kamera und Kamerabühne

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
149 Kamera und Zubehör		8 564.00
RED ONE M-X	14 Tage à 150.00	2 100.00
GoPro HD	6 Tage à 39.00	234.00
RED PRO Zoom 18 - 50 mm	14 Tage à 70.00	980.00
RED Optiken-Satz	14 Tage à 300.00	4 200.00
Chrosziel Leichtschärfe	14 Tage à 20.00	280.00
Chrosziel 4x4 Produktionskompendium	14 Tage à 20.00	280.00
Monitor 17" Panasonic	14 Tage à 35.00	490.00
150 Zusatzkameraausrüstung		400.00
GLIDECAM 4000 PRO	8 Tage à 50.00	400.00
152 Kamerabühne / Grip (Dolly, Kran etc.)		3 060.00
Jimmy Jib III Kran	5 Tage à 220.00	1 100.00
Dolly Panther Rollerplate	14 Tage à 80.00	1 120.00
Jibarm	14 Tage à 30.00	420.00
Sachtler Stativ Video 20	14 Tage à 30.00	420.00

Anlagen zu

05 Ausstattung und Technik - e. Lichtequipment

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
161 Beleuchtungsgeräte / Grip		25 280.00
6kw	6 stk * 10 Tage à 200.00	12 000.00
4kw	6 stk * 10 Tage à 100.00	6 000.00
2,5kw	8 stk * 14 Tage à 65.00	7 280.00