

Kalkulation

Fassung: Beispielkalk 1
geändert am 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Filmtitel:	Dornröschen	Produktion:	Gebrüder Grimm Productions, PolyArtis GbR
Folge / Staffel:	/	Produzent:	Dolly Dollar
Format Aufnahme:	Super 35	Producer:	Martin Macher
Format Endfassung:		Regie:	Draffi Drama
Version:		Kamera:	Stefan Schnellschuss
Länge:	95:00	Szenenbild:	
Drehverhältnis:	1:14	Cutter:	Fibi Feinschnitt
Anmerkungen:		Herstellungsleitung:	
		Produktionsleitung:	Olaf Organizer
		RedakteurIn:	

vorgesehene Ateliers:
Beispiel Studios
Bollywood Studios

Orte Außenaufnahmen Inland:
Dresden, sächs. Schweiz

Orte Außenaufnahmen Ausland:

geplanter Drehbeginn: 29.10.2012

Bautage:	Atelier:	6 Tage	Digitale Bearbeitung:	8 Tage
	Außenbau:	Tage	Rohschnitt:	12 Tage
	Originalmotive:	3 Tage	Feinschnitt:	25 Tage
	insgesamt:	9 Tage	Sprachaufnahmen:	2 Tage
Drehtage:	Atelier:	8 Tage	Geräuschaufnahmen:	3 Tage
	Außenbau:	0 Tage	Musikaufnahmen:	3 Tage
	Originalmotive:	8 Tage	Mischung:	2 Tage
	insgesamt:	16 Tage	insgesamt:	Tage
	Reisetage:	2 Tage	Ablieferung 0-Kopie:	04.03.2013

geplanter Drehschluss: 17.11.2012

Kostenzusammenstellung

Fassung: Beispielkalk 1
geändert am 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

01 Vorkosten		6 828.00
02 Rechte und Manuskript		35 000.00
03 Gagen		297 194.47
a. Produktionsstab		94 620.00
b. Regiestab		35 414.40
c. Kamerastab		23 556.80
d. Tonabteilung		
e. Szenographiestab		
f. Kostümbild und Maske		38 262.40
g. Licht und Bühne		880.00
h. Postproduktion		18 612.00
i. sonstiger Stab		7 500.00
j. Darsteller		15 000.00
k. Komparsen / Statisten		9 160.00
l. Musiker		7 000.00
m. Zusatzkosten Gagen		47 188.87
04 Atelier / Motive		28 100.00
a. Kosten Atelier: Bau/Abbau		28 100.00
b. Kosten Atelier: Dreh		
c. Kosten Außenbau durch Atelier		
d. Kosten Außenbau Abbau		
05 Ausstattung und Technik		47 204.00
a. Genehmigungen und Mieten		9 400.00
b. Produktionsequipment		500.00
c. Kamera und Kamerabühne		12 024.00
d. Tonequipment		
e. Lichtequipment		25 280.00
f. Baumaterial		
g. Ausstattung / Requisite		
h. Kostüme		
i. Maske		
j. Spezialequipment		
06 Reise- und Transportkosten		3 470.00
a. Personen		2 970.00
b. Lasten		500.00
07 Filmmaterial und Bearbeitung		71 950.00
08 Endfertigung		8 400.00
09 Versicherungen		2 500.00
10 Allgemeine Kosten		7 090.00
a. Allgemeine Produktionskosten		5 500.00
b. Produktionsbüro		1 590.00
11 Kostenmindernde Erträge		
A. Netto-Fertigungskosten		507 736.47
B. Handlungskosten (7,5%)	(R:20.00%)	38 080.24
C. Überschreitungsreserve		30 000.00
D. Zwischensumme		575 816.71
E. Finanzierungskosten (3,2%)		18 426.13
F. Treuhandgebühren (PWC)		11 516.33
G. Completion Bond		0.00
J. Herstellungskosten		605 759.17

Kalkulationstabelle

Fassung: Beispielkalk 1
geändert am 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
01 Vorkosten		6 828.00
001 Casting		400.00
002 Probeaufnahmen		2 000.00
003 Motivsuche		2 000.00
004 Kosten für Kalkulation und Drehplan		500.00
005 Reisekosten	4 Fahrten * 3 Pers à 94.00	1 128.00
007 Rechts- und Beratungskosten		800.00
02 Rechte und Manuskript		35 000.00
011 Drehbuch Buy-Out-Anteil	(R:50.00%)	25 000.00
020 Verlagsrechte Musik		10 000.00
03 Gagen		297 194.47
A. PRODUKTIONSSTAB		94 620.00
026 Produzent - Dolly Dollar	8.8 Wochen à 2 500.00	22 000.00
027 Producer - Martin Macher	8.8 Wochen à 2 500.00	22 000.00
028 Produktionsleitung - Olaf Organizer	[lt. Anlage]	28 019.20
030 1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos	[lt. Anlage]	20 052.80
032 Produktionsfahrer - Derrick Drive	[lt. Anlage]	2 548.00
B. REGIESTAB		35 414.40
033 Regie - Draffi Drama		24 000.00
034 1. Regieassistenz - Chubby Checker	8.8 Wochen à 1 208.00	10 630.40
035 Script / Continuity - Bibi Bleistift	0.8 Wochen à 980.00	784.00
C. KAMERASTAB		23 556.80
037 Kamera - Stefan Schnellschuss	8.8 Wochen à 2 568.00	22 598.40
038 1. Kameraassistenz - Volker Focus	0.8 Wochen à 1 198.00	958.40
F. KOSTÜMBILD UND MASKE		38 262.40
047 Kostümbild - Nadja Nadel	8.8 Wochen à 1 332.00	11 721.60
048 Kostümbildassistenz - Fanny Faden	8.8 Wochen à 948.00	8 342.40
049 Garderobe - Anja Anzug	8.8 Wochen à 922.00	8 113.60
050 Maskenbildner - Lisa Lipstick	8.8 Wochen à 1 146.00	10 084.80
G. LICHT UND BÜHNE		880.00
052 Oberbeleuchter - Davy Daylight	0.8 Wochen à 1 100.00	880.00
H. POSTPRODUKTION		18 612.00
056 Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt	8.8 Wochen à 1 332.00	11 721.60
057 Cutterassistenz - Roland Rohschnitt	8.8 Wochen à 783.00	6 890.40
I. SONSTIGER STAB		7 500.00
060 Drehbuchautor - Jakob Grimm	[lt. Anlage]	7 500.00
J. DARSTELLER		15 000.00
061 Hauptrollen	[lt. Anlage]	2 200.00
062 Nebenrollen	[lt. Anlage]	12 800.00
K. KOMPARENEN / STATISTEN		9 160.00
076 Komparsen	[lt. Anlage]	9 160.00
L. MUSIKER		7 000.00
078 Musiker im Aufnahmestudio - Tilo Tuba	(R)	2 000.00
079 Musiker im Aufnahmestudio - Paul Pauke	(R)	2 000.00
080 Solisten / Sänger - Norbert Note	(R)	3 000.00

Posten		Betrag
M. ZUSATZKOSTEN GAGEN		47 188.87
081 Überstunden	[lt. Anlage]	774.15
082 Urlaubsabgeltung	[lt. Anlage]	17 844.40
083 Sonn- und Feiertagszuschläge	[lt. Anlage]	120.00
086 pausch. Lohnsteuer (AG-Anteil)	[lt. Anlage]	1 230.00
087 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Stab	[lt. Anlage]	27 009.47
088 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Darsteller	[lt. Anlage]	125.05
091 Künstlersozialversicherung	[lt. Anlage]	85.80
04 Atelier / Motive		28 100.00
A. KOSTEN ATELIER: BAU/ABBAU		28 100.00
093 Hallenmiete	6 Tage à 2 200.00 4 Tage à 3 000.00	25 200.00
096 Stromkosten	6 Tage à 300.00 4 Tage à 275.00	2 900.00
05 Ausstattung und Technik		47 204.00
A. GENEHMIGUNGEN UND MIETEN		9 400.00
136 Drehgenehmigungen Motive	[lt. Anlage]	8 000.00
137 allgemeine Drehgenehmigungen	[lt. Anlage]	1 100.00
142 Polizei- und Feuerwehreinätze	6 std à 50.00	300.00
B. PRODUKTIONSEQUIPMENT		500.00
143 Sprechfunk		500.00
C. KAMERA UND KAMERABÜHNE		12 024.00
149 Kamera und Zubehör	[lt. Anlage]	8 564.00
150 Zusatzkameraausrüstung	[lt. Anlage]	400.00
152 Kamerabühne / Grip (Dolly, Kran etc.)	[lt. Anlage]	3 060.00
E. LICHT EQUIPMENT		25 280.00
161 Beleuchtungsgeräte / Grip	[lt. Anlage]	25 280.00
06 Reise- und Transportkosten		3 470.00
A. PERSONEN		2 970.00
207 Reisekosten zu Synchron / Endfertigung	8 Pers à 90.00	720.00
210 Km-Geld / Benzin		2 000.00
211 Parken		250.00
B. LASTEN		500.00
220 Kuriere		500.00
07 Filmmaterial und Bearbeitung		71 950.00
223 Rohfilmmaterial	303 Rollen à 150.00 (B:20.00%)	45 450.00
225 Kopierwerksarbeiten		12 000.00
228 Fotomaterial		500.00
232 Visual Effects		14 000.00
08 Endfertigung		8 400.00
235 Vorführung		400.00
236 Schneiderraum Bild	20 Tage à 200.00 (B)	4 000.00
240 Schneiderraum Ton	5 Tage à 200.00	1 000.00
245 Mischung	3 Tage à 1 000.00 (B)	3 000.00
09 Versicherungen		2 500.00
249 Haftpflichtversicherung Komplettpaket		2 500.00
10 Allgemeine Kosten		7 090.00

Posten	Betrag
A. ALLGEMEINE PRODUKTIONSKOSTEN	5 500.00
264 FSK-Gebühren	2 500.00
266 Rechts - und Steuerberatung	1 000.00
269 Kleine Ausgaben	2 000.00
B. PRODUKTIONSBÜRO	1 590.00
271 Büromaterial	150.00
273 Vervielfältigungen	100.00
275 Porto	40.00
279 Bewirtung	500.00
280 Transporte	800.00

Anlagen zu
03 Gagen - a. Produktionsstab
Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
028 Produktionsleitung - Olaf Organizer		28 019.20
Vorproduktion	4.6 Wochen à 1 592.00	7 323.20
Drehzeit	0.6 Wochen à 1 592.00	955.20
Postproduktion	2 Wochen à 1 592.00	3 184.00
Vorproduktion 2	4 Wochen à 1 592.00	6 368.00
Vorproduktion 3	4 Wochen à 1 592.00	6 368.00
Drehzeit 2	2.4 Wochen à 1 592.00	3 820.80
030 1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos		20 052.80
Vorproduktion	4.6 Wochen à 1 208.00	5 556.80
Drehzeit	0.6 Wochen à 1 208.00	724.80
Postproduktion	1 Wochen à 1 208.00	1 208.00
Vorproduktion 2	4 Wochen à 1 208.00	4 832.00
Vorproduktion 3	4 Wochen à 1 208.00	4 832.00
Drehzeit 2	2.4 Wochen à 1 208.00	2 899.20
032 Produktionsfahrer - Derrick Drive		2 548.00
Vorproduktion	1 Wochen à 637.00	637.00
Drehzeit	0.6 Wochen à 637.00	382.20
Drehzeit 2	2.4 Wochen à 637.00	1 528.80

Anlagen zu

03 Gagen - i. sonstiger Stab

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
060 Drehbuchautor - Jakob Grimm		7 500.00
Drehzeit	0.6 Wochen à 1 500.00	900.00
Drehzeit 2	4.4 Wochen à 1 500.00	6 600.00

Anlagen zu
03 Gagen - j. Darsteller
Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten	Betrag
061 Hauptrollen	2 200.00
(1) Dornröschen - Maria Mustermann	1 Tage à 1 200.00 1 200.00
(3) 13. Fee - Marta Mustermann	1 Tage à 1 000.00 1 000.00
062 Nebenrollen	12 800.00
(4) König - Bernd Beispiel	4 Tage à 2 000.00 8 000.00
(5) Königin - Bettina Beispiel	4 Tage à 1 200.00 4 800.00

Anlagen zu

03 Gagen - k. Komparsen / Statisten

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
076 Komparsen		9 160.00
Feen	14 * 2 Tage à 60.00	1 680.00
Dienschaft	6 * 4 Tage à 60.00	1 440.00
Hofdamen	6 * 5 Tage à 60.00	1 800.00
Bauern	8 * 2 Tage à 60.00	960.00
Tagelöhner	1 * 2 Tage à 80.00	160.00
Soldaten	4 * 5 Tage à 60.00	1 200.00
Höflinge	7 * 4 Tage à 60.00	1 680.00
Wirtshausgäste	4 * 1 Tage à 60.00	240.00

Anlagen zu
03 Gagen - m. Zusatzkosten Gagen
Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten	Betrag
081 Überstunden	774.15
Drehbuchautor - Jakob Grimm	487.50
Produktionsfahrer - Derrick Drive	286.65
082 Urlaubsabgeltung	17 844.40
Drehbuchautor - Jakob Grimm	600.00
Produzent - Dolly Dollar	2 000.00
Producer - Martin Macher	2 000.00
1. Regieassistenz - Chubby Checker	966.40
Kamera - Stefan Schnellschuss	2 054.40
Kostümbild - Nadja Nadel	1 065.60
Kostümbildassistenz - Fanny Faden	758.40
Garderobe - Anja Anzug	737.60
Maskenbildner - Lisa Lippstick	916.80
Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt	1 065.60
Cutterassistenz - Roland Rohschnitt	626.40
Produktionsleitung - Olaf Organizer	2 865.60
1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos	1 932.80
Produktionsfahrer - Derrick Drive	254.80
083 Sonn- und Feiertagszuschläge	120.00
Drehbuchautor - Jakob Grimm	120.00
086 pausch. Lohnsteuer (AG-Anteil)	1 230.00
Feen	25 % à 1 680.00 420.00
Dienerschaft	25 % à 1 440.00 360.00
Hofdamen	25 % à 1 800.00 450.00
087 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Stab	27 009.47
Drehbuchautor - Jakob Grimm	1 074.77
Produzent - Dolly Dollar	1 875.71
Producer - Martin Macher	1 875.71
1. Regieassistenz - Chubby Checker	1 875.71
Script / Continuity - Bibi Bleistift	125.05
Kamera - Stefan Schnellschuss	1 875.71
1. Kameraassistenz - Volker Focus	125.05
Oberbeleuchter - Davy Daylight	125.05
Kostümbild - Nadja Nadel	1 875.71
Kostümbildassistenz - Fanny Faden	1 638.48
Garderobe - Anja Anzug	1 610.27
Maskenbildner - Lisa Lippstick	1 853.27
Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt	1 875.71
Cutterassistenz - Roland Rohschnitt	1 448.86
Produktionsleitung - Olaf Organizer	3 751.43
1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos	3 407.49
Produktionsfahrer - Derrick Drive	595.49
088 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Darsteller	125.05

Posten		Betrag
(4) König - Bernd Beispiel	4 Tage	125.05
091 Künstlersozialversicherung		85.80
(1) Dornröschen - Maria Mustermann		46.80
(3) 13. Fee - Marta Mustermann		39.00

Anlagen zu

05 Ausstattung und Technik - a. Genehmigungen und Mieten

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten	Betrag
136 Drehgenehmigungen Motive	8 000.00
Dresdner Zwinger	10 Tage à 800.00 8 000.00
137 allgemeine Drehgenehmigungen	1 100.00
Sachsen	600.00
Thüringen	500.00

Anlagen zu

05 Ausstattung und Technik - c. Kamera und Kamerabühne

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
149 Kamera und Zubehör		8 564.00
RED ONE M-X	14 Tage à 150.00	2 100.00
GoPro HD	6 Tage à 39.00	234.00
RED PRO Zoom 18 - 50 mm	14 Tage à 70.00	980.00
RED Optiken-Satz	14 Tage à 300.00	4 200.00
Chrosziel Leichtschärfe	14 Tage à 20.00	280.00
Chrosziel 4x4 Produktionskompendium	14 Tage à 20.00	280.00
Monitor 17" Panasonic	14 Tage à 35.00	490.00
150 Zusatzkameraausrüstung		400.00
GLIDECAM 4000 PRO	8 Tage à 50.00	400.00
152 Kamerabühne / Grip (Dolly, Kran etc.)		3 060.00
Jimmy Jib III Kran	5 Tage à 220.00	1 100.00
Dolly Panther Rollerplate	14 Tage à 80.00	1 120.00
Jibarm	14 Tage à 30.00	420.00
Sachtler Stativ Video 20	14 Tage à 30.00	420.00

Anlagen zu

05 Ausstattung und Technik - e. Lichtequipment

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten		Betrag
161 Beleuchtungsgeräte / Grip		25 280.00
6kw	6 stk * 10 Tage à 200.00	12 000.00
4kw	6 stk * 10 Tage à 100.00	6 000.00
2,5kw	8 stk * 14 Tage à 65.00	7 280.00