

Terminkalender

Vorproduktionszeitraum:
Mo, 3. Sep 2012 - So, 28. Okt 2012

Projekt: "Dornröschen"

Woche	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
36.	03.09.2012	04.09.2012	05.09.2012	06.09.2012	07.09.2012	08.09.2012	09.09.2012
	14:00 - 18:00 Meeting: Drehbuchbesprechung Dolly Dollar Martin Macher Draffi Drama u.a.			Casting: Casting f. Küchenpersonal Draffi Drama Wally Wahllos	Casting: Stallknechte Casting Draffi Drama Chubby Checker Wally Wahllos	Sperrtag Draffi Drama	Sperrtag Draffi Drama
37.	10.09.2012	11.09.2012	12.09.2012	13.09.2012	14.09.2012	15.09.2012	16.09.2012
	12:30 Reise: Ankunft Dolly Bin Tegel (TLX) Dolly Dollar Derrick Drive		8:00 - 14:00 Motivbesichtigung: Besichtigung Schlosspark Peter Planlos Derrick Drive Draffi Drama u.a.	8:00 - 14:00 Motivbesichtigung: Besichtigung Schlosspark Peter Planlos Derrick Drive Draffi Drama u.a.	10:00 - 16:00 Probe: Kostümprobe Draffi Drama Nadja Nadel Fanny Faden u.a.		
	15:00 - 18:30 Meeting: Drehbuchbesprechung Dolly Dollar Martin Macher Draffi Drama u.a.						
38.	17.09.2012	18.09.2012	19.09.2012	20.09.2012	21.09.2012	22.09.2012	23.09.2012
	Sperrtag Maria Mustermann	Sperrtag Max Mustermann					
	Sperrtag Max Mustermann						
39.	24.09.2012	25.09.2012	26.09.2012	27.09.2012	28.09.2012	29.09.2012	30.09.2012
40.	01.10.2012	02.10.2012	03.10.2012	04.10.2012	05.10.2012	06.10.2012	07.10.2012
41.	08.10.2012	09.10.2012	10.10.2012	11.10.2012	12.10.2012	13.10.2012	14.10.2012
42.	15.10.2012	16.10.2012	17.10.2012	18.10.2012	19.10.2012	20.10.2012	21.10.2012
43.	22.10.2012	23.10.2012	24.10.2012	25.10.2012	26.10.2012	27.10.2012	28.10.2012